



CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE

KODOS d.o.o.

e-mail: info@cgoka.hr

web: www.cgoka.hr

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE
KODOS d.o.o.

IZVJEŠĆE O RADU

01. siječnja – 31. prosinca 2018.g.

Sadržaj:

1. UVOD
2. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM BABINA GORA
3. AKTIVNOSTI DRUŠTVA U 2018. GODINI
4. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2018. GODINU
5. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2019. GODINI

Popis kratica

KAŽU – Karlovačka županija

LSŽ – Ličko-senjska županija

SMŽ – Sisačko-moslavačka županija

PGO RH – Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

CGO – Centar za gospodarenje otpadom

PS – Pretovarna stanica

JASPERS – Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions – tehničko tijelo EU komisije

FZOEU – Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

MZOE – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

MRRFEU – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

MBO – Mehaničko biološka obrada

UPOV – Uređaj za obradu otpadnih voda

SI – Studija izvedivosti

OPUO – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

1. Uvod

Trgovačko društvo „Centar gospodarenja otpadom Karlovačke županije“, osnovano je 20. listopada 2008. godine s ciljem gradnje i upravljanja Centrom za gospodarenje otpadom te promicanjem i koordinacijom aktivnosti vezanih uz gospodarenjem otpadom u Karlovačkoj županiji.

24. siječnja 2011. godine potpisan je Sporazum o zajedničkom gospodarenju otpadom na području Karlovačke županije između Županije te gradova i općina s područja županije, u skladu s ciljevima Plana Gospodarenja otpadom (PGO) za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2007-2015., Županijskim planom gospodarenja otpadom i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.

Preregistracija tvrtke izvršena je u 2012. godini u Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.

Općine sa područja Karlovačke županije, na 11. (jedanaestoj) sjednici Skupštine Društva, održanoj dana 14.01.2016. godine, prenijele su svoje udjele na Karlovačku županiju, temeljem Ugovora o prijenosu poslovnih udjela.

Na 22. (dvadeset i drugoj) sjednici Skupštine Društva, održanoj dana 28.02. 2019. godine Sisačko-moslavačka županija postala je član Društva.

Naziv: Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.

Sjedište: Karlovac, J. Haulika 14

Oblik Društva: društvo s ograničenom odgovornošću

Tijela Društva: Skupština Društva, Nadzorni odbor, Uprava Društva

Temeljni Kapital: 443 600,00 kn

Poslovni udjeli članova Društva u nominalnom iznosu:

Karlovačka županija	187 200,00 kn
Grad Karlovac	125 600,00 kn
Grad Ogulin	31 900,00 kn
Grad Duga Resa	25 600,00 kn
Grad Ozalj	16 800,00 kn
Grad Slunj	12 900,00 kn
Sisačko-moslavačka županija	43 600,00 kn

Predmet poslovanja: Gospodarenje otpadom

Osim djelatnosti iz prethodnog stavka Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju unaprijed navedenih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedenu djelatnost.

Osoba ovlaštena za zastupanje Društva: direktor Marija Tufeković

Nadzorni odbor Društva :

Tihomir Mamić, predsjednik

Vjekoslav Bitunjac, zamjenik predsjednika

Dražen Blažević, član

2. Centar za gospodarenje otpadom Babina gora

Izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom s pripadajućim pretovarnim stanicama i potrebnom opremom, uz provedbu ostalih aktivnosti, planira se unaprijediti sustav gospodarenja otpadom u Karlovačkoj županiji, zapadnom dijelu Sisačko-moslavačke županije i sjeveroistočnom dijelu Ličko-senjske županije.

Realizacijom CGO Babina gora ostvarit će se veliki korak naprijed u postavljanju temelja za održivo i s relevantnim zakonodavstvom usklađeno gospodarenje otpadom, koje će, uz provedbu ostalih mjera PGO RH kao što su: odvojeno prikupljanje otpada, sanacija i zatvaranje neusklađenih odlagališta, osigurati iskorištavanje preostalog miješanog otpada (MKO) i naposljetku zbrinjavanje preostalog otpada na odgovarajući način.

Provedbom projekta:

1. osigurava se ispunjavanje obveza RH prema Europskoj uniji (EU) u području gospodarenja otpadom, konkretno Direktive 1999/31/EZ EP i Vijeća od 26.4.1999. o otpadu;
2. doprinosi se zaštiti zdravlja ljudi i unaprjeđenju kvalitete života stanovništva;
3. osigurava se ispunjavanje ciljeva Strategije gospodarenja otpadom RH;
4. osigurava se ispunjavanje ciljeva PGO RH za razdoblje 2017.-2022. godine (odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada)

CGO Babina gora ima za cilj služiti potrebama za gospodarenje miješanim komunalnim otpadom Karlovačke županije (5 gradova i 17 općina), sjeveroistočnog dijela Ličko-senjske županije (1 grad i 3 općine) i zapadnog dijela Sisačko-moslavačke županije (1 grad i 2 općine).

Glavni elementi projekta će uvesti poboljšanja i nadogradnju infrastrukture za obradu miješanog komunalnog otpada te će doprinijeti postizanju ciljeva za ponovnu upotrebu i recikliranje te smanjenju količine otpada odloženog na odlagalištima.

Projekt CGO Babina gora je u skladu s Prioritetnom osi 6 "Zaštita okoliša o održivost resursa" Operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija“ za financijsko razdoblje 2014.-2020.

Lokacija CGO je k.č. br. 1652/2 k.o. Vukmanić, ŠUMA BABINA GORA, upisana u zk. ul. br. 568 u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Karlovcu u vlasništvo Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.

Sastavni dio Centra za gospodarenje otpadom su i 4 Pretovarne stanice od čega tri u Karlovačkoj županiji (Karlovac, Slunj i Ogulin) i jedna u Ličko-senjskoj županiji (Otočac).

Potrebna je slijedeća infrastruktura:

- Pristupna prometnice prema Centru za gospodarenje otpadom
- CGO Babina Gora treba biti priključen na SN (srednjenaponsku) elektroopskrbnu mrežu
- Lokacija mora biti povezana s mrežom za opskrbu pitkom vodom
- Na lokaciji CGO-a ne postoji kanalizacijska mreža. Planira se pročišćavanje otpadnih voda izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda do visokog stupnja čistoće, nakon čega se može vratiti u opticaj kao industrijska voda, a eventualni višak odvozit će se na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - UPOV Karlovac.

Centar će biti dimenzioniran za obradu do 30.000 tona miješanog komunalnog otpada godišnje.

Glavne tehnološke jedinice/procesi u CGO Babina gora obuhvaćaju:

- Mehaničko-biološku obradu ostatnog miješanog komunalnog otpada
- Biološku obradu odvojeno prikupljenog biorazgradivog otpada
- Mehaničku obradu građevnog otpada
- Mehaničku obradu glomaznog otpada
- Odlagališta otpada (odlagalište neopasnog otpada i odlagalište inertnog otpada)

Emisije u zrak i vode koje nastaju radom navedenih tehnoloških jedinica/procesa obrađuju se:

- Sustavom za otprašivanje i uklanjanje neugodnih mirisa iz MBO postrojenja
- Sustavom za prikupljanje i obradu odlagališnog plina
- Sustavom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Do sada je izrađena slijedeća dokumentacija :

- Izvješće o geološkim i hidrogeološkim istražnim radovima za potrebe lokacije odlagališta otpada Babina Gora (Geoeco-ing d. o. o., 2006.)
- Idejni projekt regionalnog centra za gospodarenje otpadom na lokaciji Babina Gora (IPZ, 2007.)
- Tehničko-tehnološko rješenje za novi projekt: „Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije na lokaciji Babina Gora u Karlovcu“ (IPZ, 2010.)
- Studija utjecaja na okoliš Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije na lokaciji Babina gora na području Grada Karlovca (IPZ, 2011.)
- Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije, (IPZ, 2012.)
- Glavni projekt za gradnju prilazne prometnice i prateće infrastrukture (Tehnivo,2013)
- Elaborat zaštite okoliša za Pretovarnu stanicu Ogulin (IPZ,2016.)
- Idejni projekt Pretovarne stanice Ogulin (IPZ,2016.)
- Glavni projekt Pretovarne stanice Ogulin (IPZ,2017.)
- Elaborat zaštite okoliša za Pretovarnu stanicu Karlovac (IPZ, 2017.)
- Elaborat zaštite okoliša za Pretovarnu stanicu Podum (Otočac) (Maxicon, 2017.)
- Elaborat zaštite okoliša CGO Babina gora (Maxicon,2018.)
- Idejni projekt Pretovarne stanice Karlovac (IPZ, 2018.)
- Idejni projekt Pretovarne stanice Podum (Otočac)- (Pangeo Projekt, 2018.)
- Elaborat zaštite okoliša Pretovarne stanice Slunj (Hidroplan, 2018.)
- Idejni projekt za izmjene i dopune Lokacijske dozvole za CGO Babina gora (Pangeo Projekt,2018.)
- Idejni projekt Pretovarne stanice Slunj (Hidroplan, 2018.)
- Glavni projekt pretovarne stanice Karlovac (IPZ, 2018.)
- Studija Izvedivosti (Zajednica ponuditelja Procurator Vastitatis, 2018.)
- Projektna aplikacija (Zajednica ponuditelja Procurator Vastitatis,2018)
- Glavni projekt pretovarne stanice Slunj (Hidroplan, 2019.)

U izradi/ugovorena je slijedeća dokumentacija:

- Glavni projekt pretovarne stanice Podum (Pangeo)
- Dokumentacija o nabavi za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom Babina gora sukladno zahtjevima sufinanciranja fondovima EU

Ishođena su slijedeća Rješenja i dozvole :

- Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 20.12.2011.)
- Potvrda glavnog projekta za gradnju prilazne prometnice i prateće infrastrukture (Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja Karlovac,25.02.2014.)
- Lokacijska dozvola za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Babina gora (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, 04.04.2014.). Lokacijska dozvola je izdana na rok od dvije godine. Temeljem članka 150. Zakona o prostornom uređenju(NN 153/13 i 65/17) Rok važenja lokacijske dozvole prestao je teći podnošenjem zahtjeva za rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske (07. 05. 2015.) te nastavio teći danom donošenja Odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu RH (31. svibnja 2017.)(*Očitovanje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, 27.10.2017. godine KLASA 350-01/17-02/392*)
- OPUO rješenje za PS Ogulin od 16.9.2016. (MZOE, KLASA: UP/I 351-03/16-08/96)
- Lokacijska dozvola za PS Ogulin (Karlovačka županija/Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo, 14.02.2017.)
- OPUO rješenje da za izmjenu zahvata CGO Babina gora nije potrebno provesti postupak PUO od 9.4.2018. (KLASA: UP/I-351-03/18-08/33, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-11)
- OPUO rješenje za PS Karlovac od 8.5.2018. (MZOE, KLASA: UP/I 351-03/17-08/305,)
- OPUO rješenje za PS Slunj od 11.7.2018. (MZOE, KLASA: UP/I 351-03/18-08/67)
- OPUO rješenje za PS Podum od 18.5.2018. (MZOE; KLASA: UP/I 351-03/17-08/382,)
- Rješenje MGIPU od 13.6.2018. - valjanost lokacijske dozvole produljena za 2 godine računajući od 14.06. 2018. godine (KLASA: UP/I-350-05/16-01/000055, UR.BR. 531-06-1-1-1-18-0005)
- Mišljenje nadležnog tijela o ispravnoj primjeni zahtjeva Direktive 2011/92/EU za CGO i 4 PS

- CGO Babina gora od 28.8.2018.(KLASA: 351-03/18-01/19,URBROJ:517-03-1-2-18-6)
- PS Karlovac od 20.8.2018. (KLASA: 351-03/18-01/19, URBROJ: 517-03-1-2-18-3)
- PS Ogulin od 20.8.2018. (KLASA: 351-03/18-01/19, URBROJ: 517-03-1-2-18-2)
- PS Slunj od 20.8.2018. (KLASA: 351-03/18-01/19, URBROJ: 517-03-1-2-18-4)
- PS Podum od 20.8.2018. (KLASA: 351-03/18-01/19, URBROJ: 517-03-1-2-18-5)
- Mišljenje nadležnog tijela o usklađenosti s NATURA 2000 za projekt CGO Babina gora i 4 PS (Karlovac, Slunj, Ogulin i Podum)- od 9.8.2018. (MZOE,KLASA: 612-07/18-61/05,URBROJ: 517-05-2-2-18-2)
- Izjava nadležnog tijela za gospodarenje vodama o sukladnosti s Okvirnom direktivom o vodama od 06.09.2018. za projekt CGO Babina gora i 4 PS (Karlovac, Slunj, Ogulin i Podum)- (MZOE; KLASA 325-06/18-01/27; UR. BROJ: 517-07-3-1-1-18-3)
- Prva izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat Izgradnje CGO Babina gora od 02.10.2018.(MGIPU, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000117, URBROJ: 531-06-1-2-18-0003). Izmjene se odnose na izmjene projekta sukladno OPUO rješenju iz travnja 2018.
- Lokacijska dozvola za PS Karlovac od 10.7.2018. (Grad Karlovac, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000005,)
- Lokacijska dozvola za PS Slunj od 22.8.2018. (Karlovačka županija/Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000029)
- Lokacijska dozvola za PS Podum od 21.12.2018. (Ličko-senjska županija/Ispostava Otočac; KLASA: UP/I-350-05/18-01/000004)
- Građevinska dozvola za PS Ogulin od 15.03. 2019. (Karlovačka županija/Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo, KLASA UP/I-361-03/19-01/000031)

Odluke :

- Odluka o uvrštenju na listu strateških projekata (Ministarstvo gospodarstva,2015.)
- Odluka o produženju roka na Listi strateških projekata (Ministarstvo gospodarstva,2016.)
- Odluka o produženju roka na Listi strateških projekata (Ministarstvo gospodarstva,2017.)
- Odluka o darovanju nekretnine kč. br. 1652/2, k.o. Vukmanić, površine 52 j i 990 čhv, u vlasništvu Republike Hrvatske trgovačkom društvu Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Kodos d.o.o. iz Karlovca, u svrhu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom „Babina Gora“(Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske,2017.)
- Odluka o produženju roka na Listi strateških projekata (Ministarstvo gospodarstva,2018.)

3. Aktivnosti Društva u 2018. godini

3.1 Izrada projektne tehničke dokumentacije

Projektne tehničke dokumentacije za CGO Babina gora

Elaborat zaštite okoliša izrađen je u veljači 2018. godine te je pokrenut i u travnju dovršen Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, ekološku mrežu i NATURA 2000 područja. Izdano je Rješenje MZOE da nije potrebno provoditi postupak Procjene utjecaja na okoliš; nije potrebno provoditi glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Izdano je Rješenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (13.06.2018.) kojim se važenje lokacijske dozvole produljuje za još dvije godine računajući od dana 14. lipnja 2018. godine.

Izrađen je Idejni projekt za izmjene i dopune Lokacijske dozvole, pokrenut postupak utvrđivanja posebnih uvjeta gradnje za izmjene i dopune Lokacijske dozvole te su ishođene I. Izmjene i dopune Lokacijske dozvole za CGO Babina gora u listopadu 2018. godine.

Studija izvedivosti i Projektne prijava revidirane su i usklađene s Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. godine te su u lipnju 2018. godine dostavljene JASPERS-u na pregled i očitovanje. JASPERS je u kolovozu 2018. godine izdao nacrt Završnog mišljenja sa uputama za potrebne izmjene u dostavljenoj dokumentaciji.

Završna verzija Studije izvedivosti i Projektne prijave izrađene su u prosincu 2018. godine, te je u ožujku 2019. izdano Završno mišljenje JASPERS-a na Studiju Izvedivosti i Projektnu aplikaciju bez otvorenih pitanja.

Pretovarne stanice (PS) kao dio integriranog sustava gospodarenja otpadom (PS Karlovac, PS Ogulin, PS Slunj, PS Podum)

PS Karlovac – Dvršen je Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, ekološku mrežu i NATURA 2000 područja te je izdano Rješenje MZOE da nije potrebno provoditi postupak PUO; nije potrebno provoditi glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Izrađen je idejni projekt Pretovarne stanice, ishođeni posebni uvjeti i ishođena Lokacijska dozvola. Izrađen je glavni projekt te je u prosincu 2018. godine pokrenut postupak potvrde glavnog projekta od nadležnih tijela.

PS Slunj – Proveden je postupak jednostavne nabave za izradu dokumentacije za PS Slunj.

Izrađen je Elaborat zaštite okoliša i pokrenut Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, ekološku mrežu i NATURA 2000 područja.

Izdano je Rješenje MZOE da nije potrebno provoditi postupak PUO; nije potrebno provoditi glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Izrađen je idejni projekt Pretovarne stanice, ishođeni posebni uvjeti i ishođena Lokacijska dozvola.

Izrađen je glavni projekt u siječnju 2019. godine te je pokrenut postupak potvrde glavnog projekta od nadležnih tijela.

PS Ogulin – Izrađen je glavni projekt i ishođene potvrde glavnog projekta od nadležnih tijela te je u ožujku 2019. godine izdana građevinska dozvola.

PS Otočac – Dvršen je Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, ekološku mrežu i NATURA 2000 područja te je izdano Rješenje MZOE da nije potrebno provoditi postupak PUO; nije potrebno provoditi glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Izrađen je idejni projekt Pretovarne stanice, ishođeni posebni uvjeti i ishođena Lokacijska dozvola u srpnju 2018.

Temeljem žalbe privatne osobe Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja poništilo je Lokacijsku dozvolu i predmet vratilo na ponovni postupak. U prosincu 2018. godine izdana je Lokacijska dozvola u ponovljenom postupku, na koju je ista osoba opet izjavila žalbu.

3.2 Rješavanje imovinsko –pravnih odnosa

Lokacija CGO Babina Gora

Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske na sjednici održanoj 31. svibnja 2017. godine donijelo je Odluku o darovanju nekretnine k.č. br. 1652/2, k.o. Vukmanić, površine 52 j i 990 čhv, u vlasništvu Republike Hrvatske trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Kodos d.o.o. iz Karlovca, u svrhu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom „Babina Gora“.

Ugovor o darovanju zemljišta između Ministarstva državne imovine i Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. potpisan je 01. 03. 2018. godine.

Lokacija PS Karlovac

Pripremljeni su elaborati parcelacije i definirana čestica na kojoj će se graditi PS.

Republika Hrvatska je u prosincu 2018. godine darovala odlagalište gradu Karlovcu. Društvo će, nakon uređenja vlasničkih odnosa između grada Karlovca i RH zatražiti osnivanje prava građenja od grada Karlovca.

Lokacija PS Ogulin

Provedena je parcelacija te je od Ministarstva državne imovine u ožujku 2018. godine zatraženo osnivanje prava građenja. Ugovor o osnivanju prava građenja potpisan je ožujku 2019. godine.

Lokacija PS Otočac

Grad Otočac u obvezi je rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Nakon pravomoćnosti Lokacijske dozvole pokrenut će se postupak izvlaštenja i postupak darovanja za česticu u vlasništvu RH u korist grada Otočca. Nakon objedinjavanja čestica KODOS će od grada Otočca zatražiti osnivanje prava građenja.

Lokacija PS Slunj

Zemljište u vlasništvu grada Slunja. KODOS će tijekom 2019. godine od grada Slunja zatražiti osnivanje prava građenja.

Lokacija Pristupne prometnice

Dovršen je postupak izvlaštenja u ime i za račun Grada Karlovca; jedna žalba stranke upućena Ministarstvu pravosuđa je odbijena.

Provedena je parcelacija te je 13.06.2018. obnovljen zahtjev prema RH za darovanje. MIDIM je tražene čestice darovao gradu Karlovcu u prosincu 2018. godine.

U veljači 2019. godine sve čestice za pristupnu prometnicu, koje su bile predmet rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, uknjižene su na Grad Karlovac.

3.3 Komunalna infrastruktura

Pristupna prometnica

Projektni prijedlog Grada Karlovca „Pristupna prometnica prema centru za gospodarenje otpadom“ je prihvaćen za sufinanciranje od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Grad Karlovac proveo je postupak javne nabave i potpisao Ugovor s izvođačem radova i pružateljem usluge nadzora za radove na pristupnoj prometnici. Dokumentacija je u lipnju 2018. godine dostavljena Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na ex-ante provjeru te je Odluka o financiranju dobivena u studenom 2018. godine.

Izvođač radova je Zajednica ponuditelja koju čine AQUATERM d.o.o i Ceste Karlovac d.d. iz Karlovca. Planirani rok za izgradnju je 7 mjeseci.

Potpisan je Ugovor suvlasnika KODOS-a o zajedničkom sufinanciranju pristupne prometnice u lipnju 2018. godine.

Ukupno planirani troškovi projekta iznose 7.922.421,87kn, od čega će 7.238.758,93 kn biti financirano iz EU fondova, odnosno mjere 7.2.2. „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“.

Ostatak do punog iznosa investicije zajednički će sufinancirati suvlasnici Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.

Zbog vremenskih uvjeta radovi su započeli 01. travnja 2019. godine.

Osiguranje opskrbe električnom energijom

Temeljem Idejnog projekta za izmjene i dopune Lokacijske dozvole dobivena je prethodna elektroenergetska suglasnost i potpisan Ugovor o priključenju. Potpisan je Ugovor suvlasnika KODOS-a o sufinanciranju troškova opskrbe električnom energijom u lipnju 2018. godine te je uplaćeno 62,5 % troškova priključenja.

Osiguranje opskrbe vodom

Opskrba vodom će se osigurati cjevovodom Vujići koji će se graditi istovremeno s izgradnjom pristupne prometnice. Nositelj aktivnosti je tvrtka Vodovod i kanalizacija Karlovac.

3.4 Strateški projekt

Ministarstvo gospodarstva donijelo je 20. veljače 2018. godine Odluku o produženju roka na listi strateških projekata za projekt Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije „Babina gora“. Imenovani su novi članovi Operativne skupine te su održane dvije sjednice operativne skupine.

3.5 Financiranje i organizacija rada društva

Izrada projektne dokumentacije

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije „Babina Gora“ financira se temeljem „Ugovora o ulaganju sredstava Fonda u pripremu dokumentacije za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Karlovačke županije – CGO “Babina Gora“ radi prijave projekta za sufinanciranje iz EU Kohezijskog Fonda davanjem kapitalne pomoći“ koji je sklopljen s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost 11.11.2014. godine.

U veljači 2018. godine sklopljen je IV. Dodatak Ugovora kojim je trajanje Ugovora produženo do kraja 2018. godine.

U studenom 2018. godine upućen je zahtjev Fondu za produženje ugovora do 31.12.2019. godine. Dodatak V Ugovora sklopljen je u veljači 2019. godine.

Financiranje tekućeg poslovanja

U siječnju 2018. godine Skupština društva, na 18. Sjednici Skupštine, donijela je Odluku o financiranju Društva kojom se utvrđuje način financiranja Društva u skladu s planiranim troškovima poslovanja u 2018. godini, u ukupnom iznosu od 4.050.558,75 kuna od čega 1.250.000,00 kuna za sufinanciranje tekućeg rada te 2.800.558,75 kuna za kapitalne pomoći investicije.

U prosincu 2018. godine Skupština društva na svojoj 21. Sjednici, donijela je Odluku o izmjeni Odluke o financiranju Društva za 2018. godinu, kojom se u okviru ukupnog iznosa predviđenog za financiranje Društva za 2018. godinu, smanjuje iznos namijenjen za sufinanciranje kapitalnih pomoći Društvu za 1.200.558,75 kuna.

Sredstva za tekuće poslovanje i kapitalne rezerve koriste se sukladno Ugovorima o sufinanciranju rada Društva, sklopljenim sa članovima Društva.

Organizacija rada Društva i poslovne aktivnosti

Na kraju 2018. godine Društvo je imalo šest zaposlenih:

Direktor – VSS

Viši stručni suradnik za opće i imovinsko-pravne poslove – VSS

Viši stručni suradnik za gradnju- VSS

Viši stručni suradnik za strojarstvo – VSS

Tehnolog zaštite okoliša – VSS (na određeno do 31.12. 2018.)

Administrativni referent - SSS

Društvo je aktivno djelovalo na uspostavi integriranog sustava gospodarenja otpadom u Karlovačkoj županiji.

Sve informacije/aktualnosti vezane za projekt uspostave sustava gospodarenja otpadom kao i informacije o poslovanju Društva tijekom 2018. godine su se redovito ažurirale na web stranici Društva (www.cgoka.hr).

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Društvo je obvezno odgovarati na upite građana i rješavati pristigle zahtjeve za određenim informacijama u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva. U 2018. godini u Društvo je zaprimljeno 5 zahtjeva za pristup informacijama. Na sve zahtjeve odgovoreno je u zakonski propisanom roku.

Pristupanje Ličko-senjske i Sisačko-moslavačke županije

Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2017. – 2022. godine i Odlukom o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2017. – 2022. godine planirana je izgradnja CGO Babina gora za obradu miješanog komunalnog otpada koji će se prikupiti na području Karlovačke, dijelu Ličko-senjske (grad Otočac, općine Plitvička jezera, Vrhovine i Brinje) i dijelu Sisačko-moslavačke županije (grad Glina, općine Gvozd i Topusko) pri čemu su kao nositelji aktivnosti plana/programa definirani Karlovačka, dio Ličko-senjske i dio Sisačko-moslavačke županije.

Skupština društva uputila je dopis Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji kojim ih je pozvala na uključivanje u članstvo trgovačkog društva Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o., preuzimanjem novih poslovnih udjela u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva, čija visina je određena razmjerno »Podacima o proizvedenim količinama miješanog komunalnog otpada po jedinicama lokalne samouprave za 2015. godinu«, koji su objavljeni na mrežnim stranicama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

Definiran je model sufinanciranja rada Društva te sufinanciranja aktivnosti na pripremi dokumentacije, sufinanciranja troškova izgradnje pristupne ceste Centru za gospodarenje otpadom Babina gora, troškova priključenja Centra na elektroenergetsku mrežu i izgradnji Centra od strane Sisačko-moslavačke i Ličko-senjske županije.

3. 6 Naturalni pokazatelji uspješnosti poslovanja

Društvo je poslovne ciljeve za 2018. godinu odredilo Planom rada Društva za 2018. godinu koji je prihvaćen od strane Nadzornog odbora Društva na sjednici održanoj 20.12. 2017. godine.

Imajući u vidu cilj osnivanja Društva - uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom sa svrhom doprinosa zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, a koji podrazumijeva izgradnju sljedeće infrastrukture : Centar za gospodarenje otpadom i četiri pretovarne stanice te osiguranje komunalne infrastrukture,
definirani su sljedeći posebni ciljevi za 2018. godinu:

**CILJ 1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE I OSIGURANJE PREDUVJETA ZA IZGRADNJU CGO I 4
PRETOVARNE STANICE**

CILJ 2. RJEŠAVANJE IMOVINSKO - PRAVNIH ODNOSA

CILJ 3. OSIGURANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

**CILJ 4. UKLJUČIVANJE LIČKO-SENSJSKE I SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE U
PROVEDBU AKTIVNOSTI**

U nastavku je tabelarni prikaz značajnijih aktivnosti koje su provedene u 2018. godini , izrađenih i usvojenih projektno-tehničkih dokumenata te pokrenutih i okončanih postupaka.

Tablica 1 : Pregled provedenih aktivnosti u 2018. godini

CILJ 1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE I OSIGURANJE PREDUVJETA ZA IZGRADNJU CGO I 4 PRETOVARNE STANICE		
1.1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za ishođenje rješenja i dozvola za Centar za gospodarenje otpadom Babina gora		
ZADATAK	PROVEDENE AKTIVNOSTI	STATUS
Dovršetak (usklađivanje) Studije izvedivosti i Projektne aplikacije sa PGO RH 2017. – 2022. godine i Odlukom Vlade RH o implementaciji PGO RH 2017. – 2022. godine	-priprema ulaznih podataka -kontrola radnih verzija i dostava na ocjenu nadležnim tijelima: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE), Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU) i JASPERS-u	IZVRŠENO - Studija izvedivosti i Projektne aplikacija revidirane i usklađene s PGO RH 2017.-2022. g. JASPERS izdao završno mišljenje bez „otvorenih pitanja“
Izrada Elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš koja obuhvaća i Elaborat prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata na Ekološku mrežu i Natura 2000 područja te ishođenje rješenja MZOE	- priprema ulaznih podataka i kontrola radnih verzija Elaborata	IZVRŠENO - Elaborat zaštite okoliša završen u veljači 2018. godine, pokrenut i dovršen postupak OPUO, - izdano Rješenje MZOE da nije potrebno provoditi postupak PUO; nije potrebno provoditi glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
Izmjene i dopune Lokacijske dozvole za Centar za gospodarenje otpadom	-priprema ulaznih podataka i kontrola radnih verzija idejnog projekta	IZVRŠENO -Idejni projekt za izmjene i dopune Lokacijske dozvole izrađen, - Dovršen postupak utvrđivanja posebnih uvjeta gradnje za izmjene i dopune Lokacijske dozvole - izdano Rješenje MGIPU – važenje lokacijske dozvole produljuje se za još dvije godine računajući od dana 14. lipnja 2018. godine - Ishodene I Izmjene i dopune Lokacijske dozvole
Mišljenje nadležnog tijela o usklađenosti projekta sa zahtjevima direktive 2011/92/EU o procjeni učinka na okoliš.	Podnošenje zahtjeva i dostava prateće dokumentacije	IZVRŠENO -izdano Mišljenje nadležnog tijela o ispravnoj primjeni zahtjeva Direktive 2011/92/EU za CGO Babina gora i 4 PS
Izjava nadležnog tijela odgovornog za gospodarenje vodama da se projektom ne pogoršava stanje vodnog tijela ili onemogućuje postizanje dobrog stanja/potencijala vode	Podnošenje zahtjeva i dostava prateće dokumentacije	IZVRŠENO -izdana Izjava nadležnog tijela za gospodarenje vodama o sukladnosti s Okvirnom direktivom o vodama za projekt CGO Babina gora i 4 PS (Karlovac, Slunj, Ogulin i Podum)

CILJ 1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE I OSIGURANJE PREDUVJETA ZA IZGRADNJU CGO I 4 PRETOVARNE STANICE		
1.1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za ishođenje rješenja i dozvola za Centar za gospodarenje otpadom Babina gora		
ZADATAK	PROVEDENE AKTIVNOSTI	STATUS
Izjava nadležnog tijela za praćenje područja NATURA 2000 da nije vjerojatno da će projekt imati značajni učinak na područje NATURA 2000.	Podnošenje zahtjeva i dostava prateće dokumentacije	IZVRŠENO - izdana Izjava nadležnog tijela za praćenje područja NATURA 2000 da nije vjerojatno da će projekt imati značajni učinak na područje NATURA 2000 za projekt CGO Babina gora i 4 PS (Karlovac, Slunj, Ogulin i Podum)
Odobrenje projekta CGO Babina gora	Priprema dokumentacije i provođenje postupaka potrebnih za odobrenje projekta	IZVRŠENO - pripremljena sva potrebna dokumentacija za pripremu projekta i dostavljena u MZOE i MRRFEU 2019. - objavljen poziv za dostavu projektnog prijedloga - donesena Odluka o financiranju - potpisan Ugovor o financiranju
Izrada dokumentacije o nabavi potrebne za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom CGO Babina gora i sve PS	Priprema dokumentacije za nabavu i provođenje postupka javne nabave za izradu dokumentacije o nabavi potrebne za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom CGO Babina gora i sve PS (projektiranje i radovi na izgradnji CGO; izgradnja 4 PS, nadzor nad izgradnjom CGO, nadzor nad izgradnjom 4 PS, tehnička pomoć, osvješćivanje javnosti i vidljivost projekta, mobilna oprema)	IZVRŠENO - proveden postupak javne nabave za izradu dokumentacije o nabavi - izrađena dokumentacija o nabavi za Tehničku pomoć i Osvješćivanje javnosti POSTUPAK U TIJEKU - izrada dokumentacije o nabavi za projektiranje i radovi na izgradnji CGO; izgradnja 4 PS, nadzor nad izgradnjom CGO, nadzor nad izgradnjom 4 PS i mobilnu opremu - Odobrenje Dokumentacije o nabavi od nadležnih tijela

CILJ 1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE I OSIGURANJE PREDUVJETA ZA IZGRADNJU CGO I 4 PRETOVARNE STANICE		
1.2 Izrada projektno-tehničke dokumentacije za ishođenje rješenja i dozvola za Pretovarne stanice		
ZADATAK	PROVEDENE AKTIVNOSTI	STATUS
Ishođenje Lokacijske dozvole za PS Ogulin Ishođenje građevinske dozvole za PS Ogulin	-aktivnosti za ishođenje Lokacijske dozvole provedene u 2016. godini -izrada Glavnog projekta PS Ogulin- kontrola radnih verzija -prikupljene potvrde glavnog projekta od nadležnih tijela	IZVRŠENO - ishođena Lokacijska dozvola - - ishođena Građevinska dozvola
Ishođenje Lokacijske dozvole za PS Karlovac Ishođenje građevinske dozvole za PS Karlovac	-priprema ulaznih podataka i kontrola radnih verzija Elaborata zaštite okoliša - priprema ulaznih podataka i kontrola radnih verzija Idejnog projekta - prikupljeni posebni uvjeti nadležnih tijela - ishođenje potvrda glavnog projekta	IZVRŠENO -izrađen Elaborat zaštite okoliša, - izdano Rješenje MZOE da nije potrebno provoditi postupak PUO; nije potrebno provoditi glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu - ishođena Lokacijska dozvola - Izrađen glavni projekt UPRAVNI POSTUPAK U TIJEKU - ishođenje građevinske dozvole
Ishođenje Lokacijske dozvole za PS Podum (Otočac) Ishođenje građevinske dozvole za PS Karlovac	- priprema ulaznih podataka i kontrola radnih verzija Elaborata zaštite okoliša - priprema ulaznih podataka i kontrola radnih verzija Idejnog projekta	IZVRŠENO -izrađen Elaborat zaštite okoliša - izdano Rješenje MZOE da nije potrebno provoditi postupak PUO; nije potrebno provoditi glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu - izrađen Idejni projekt i prikupljeni posebni uvjeti nadležnih tijela - ishođena Lokacijska dozvola UPRAVNI POSTUPAK U TIJEKU žalba stranke u postupku pred Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja

CILJ 1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE I OSIGURANJE PREDUVJETA ZA IZGRADNJU CGO I 4 PRETOVARNE STANICE		
1.2 Izrada projektno-tehničke dokumentacije za ishođenje rješenja i dozvola za Pretovarne stanice		
ZADATAK	PROVEDENE AKTIVNOSTI	STATUS
Ishođenje Lokacijske dozvole za PS Slunj Ishođenje građevinske dozvole za PS Slunj	<ul style="list-style-type: none"> -priprema dokumentacije za nabavu (Poziv za dostavu ponuda i Projektni zadatak) - priprema ulaznih podataka i kontrola radnih verzija Elaborata zaštite okoliša - priprema ulaznih podataka i kontrola radnih verzija Idejnog projekta - prikupljeni posebni uvjeti nadležnih tijela - ishođenje potvrde glavnog projekta 	<p>IZVRŠENO</p> <ul style="list-style-type: none"> - proveden postupak jednostavne nabave za izradu dokumentacije za PS Slunj - izrađen Elaborat zaštite okoliša dovršen postupak OPUO -izdano Rješenje MZOE da nije potrebno provoditi postupak PUO; nije potrebno provoditi glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu - izrađen Idejni projekt - ishođena Lokacijska dozvola - Izrađen glavni projekt <p>UPRAVNI POSTUPAK U TIJEKU</p> <ul style="list-style-type: none"> - ishođenje građevinske dozvole

CILJ 2. RJEŠAVANJE IMOVINSKO - PRAVNIH ODNOSA		
2.1 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na svim lokacijama		
ZADATAK	PROVEDENE AKTIVNOSTI	STATUS
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na lokaciji Babina gora	- priprema potrebne dokumentacije	IZVRŠENO - Ugovor o darovanju potpisan 01.03. 2018. godine
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na lokaciji PS Ogulin	- Ministarstvu državne imovine, dostavljena sva potrebna dokumentacija	IZVRŠENO - potpisan Ugovor o osnivanju prava građenja s MIDIM-om
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na lokaciji PS Karlovac	- formirana čestica za izgradnju Pretovarne stanice	POSTUPAK U TIJEKU Društvo će zatražiti osnivanje prava građenja od grada Karlovca
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na lokaciji PS Slunj	- formirana čestica za izgradnju Pretovarne stanice	POSTUPAK U TIJEKU Društvo je zatražilo osnivanje prava građenja od grada Slunja
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na lokaciji PS Podum	Grad Otočac se obvezao otkupiti zemljište za pretovarnu stanicu te nakon toga u korist KODOS-a osnovati pravo građenja	POSTUPAK U TIJEKU Grad Otočac u postupku rješavanja imovinsko pravnih odnosa
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na lokaciji pristupne prometnice	- proveden postupak izvlaštenja - proveden postupak parcelacije - za zemljište u vlasništvu RH podnesen zahtjev za darovanje i dostavljena potrebna dokumentacija u ime i za račun grada Karlovca	IZVRŠENO - dovršen postupak izvlaštenja - čestice u vlasništvu RH darovane gradu Karlovcu

CILJ 3. OSIGURANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		
ZADATAK	PROVEDENE AKTIVNOSTI	STATUS
Osiguranje opskrbe CGO Babina gora električnom energijom	Priprema procesa i ugovora	Potpisan Ugovor o priključenju Osigurana sredstva temeljem sklopljenog Ugovora između članova Društva
Izgradnja pristupne prometnice prema CGO Babina gora	Grad Karlovac proveo je postupak javne nabave i sklopio ugovor s odabranim ponuditeljem	IZVRŠENO -Grad Karlovac proveo je postupak javne nabave i sklopio ugovor s odabranim ponuditeljem -Osigurana sredstava do punog iznosa troškova gradnje koje će temeljem sklopljenog Ugovora sufinancirati članovi Društva POSTUPAK U TIJEKU Izgradnja pristupne prometnice

CILJ 4. UKLJUČIVANJE LIČKO-SENSJSKE I SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE U PROVEDBU AKTIVNOSTI		
ZADATAK	PROVEDENE AKTIVNOSTI	STATUS
Uključivanje Sisačko-moslavačke županije u provedbu aktivnosti projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora	Potpisani sporazumi o preuzimanju otpada s JLS sa područja SMŽ Upućen zahtjev za proračun za period 2019-2021. godine Upućen dopis Skupštine Društva prema SMŽ za pozivom za uključenje	IZVRŠENO donesena Odluka Skupštine SMŽ o preuzimanju poslovnog udjela SMŽ 28.02.2019. preuzela poslovni udio uplatom u temeljni kapital Društva
Uključivanje Ličko-senjske županije u provedbu aktivnosti projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora	Potpisani sporazumi o preuzimanju otpada s JLS sa područja LSŽ Upućen zahtjev za proračun za period 2019-2021. godine Upućen dopis Skupštine Društva prema LMŽ za pozivom za uključenje	POSTUPAK U TIJEKU - zbog raspuštanja županijske skupštine LSŽ nije donesen proračun, kao ni odluka Skupštine o preuzimanju poslovnog udjela Upravni odjel LSŽ dostavio dopis u kojem obavještavaju da će sve tražene stavke uvrstiti u prijedlog proračuna

4. Financijsko izvješće za 2018. godinu

Rad Društva financira se u cijelosti sredstvima osnivača.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. je poslovao sa sljedećim rezultatom:

4.1 Prihodi

Društvo je u poslovnoj 2018. godini ostvarilo ukupne prihode u visini od 11.551.063 kn.

Poslovni prihodi Društva u 2018. godini iznose 11.533.183 kn

Naziv pozicije	2017	2018	Indeks 2018/2017
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Prihodi od prodaje	- kn	- kn	
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	- kn	- kn	
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Ostali poslovni prihodi	1.099.310 kn	11.533.183 kn	1049,13
UKUPNO	1.099.310 kn	11.533.183 kn	

Poslovni prihodi u 2018. godini sastoje se od:

- prihoda vlasnika za financiranje redovne djelatnosti društva u iznosu od 1,259.645,32 kn (iznos uključuje i dio za pokriće rashoda amortizacije dugotrajne materijalne imovine financirane iz subvencija u iznosu od 11.569,57 kn),
- prihoda od primljene dugotrajne materijalne imovine (zamljišta) od države bez naknade u iznosu od 10.270.000,00 kn ,
- prihoda od otpisa obaveza nastalih ranijih godina u iznosu od 3.538,09 kn.

4.2 Rashodi

Društvo je u poslovnoj 2018. godini ostvarilo ukupne rashode u visini od 1.500.337 kuna. Poslovni rashodi koji se odnose na materijalne troškove, troškove osoblja, amortizacije, ostalih troškova i ostalih poslovnih rashoda iznosili su 1.500.334 kn (indeks 2018/2017=140,50)

Naziv pozicije	2017	2018	Indeks 2018/2017
Promjene vrijednosti	- kn	- kn	
Materijalni troškovi	150.082 kn	150.833 kn	100,50
Troškovi osoblja	757.984 kn	890.039 kn	117,42
Amortizacija	49.745 kn	28.953 kn	58,20
Ostali troškovi	110.041 kn	128.447 kn	116,73
Vrijednosna usklađenja	- kn	- kn	
Rezerviranja	- kn	- kn	
Ostali poslovni rashodi	- kn	302.062 kn	
UKUPNO	1.067.852 kn	1.500.334 kn	

Društvo je u poslovnoj godini imalo ostale poslovne rashode u iznosu 302.062 kn. Ovaj iznos odnosi se na dio vrijednosti pristupne prometnice koja je u tekućoj godini prenijeta u vlasništvo Grada Karlovca bez naknade. Pristupna prometnica je bila financirana od 2012. do zaključno 2014. godine iz sredstava društva evidentiranih tada kao prihod te je taj iznos ulaganja bilo potrebno evidentirati na teret rashoda poslovanja u tekućoj godini kada je prometnica i prenijeta u vlasništvo Grada Karlovca.

4.3 Rezultat poslovanja u razdoblju od 01.01.2018. – 31.12. 2018.

Društvo je u obračunskom razdoblju na koje se odnose financijski izvještaji iskazalo sljedeći rezultat:

Naziv pozicije	2017	2018	Indeks 2018/2017
Dobit prije oporezivanja	49.148 kn	10.050.726 kn	20449,92
Gubitak prije oporezivanja	- kn	- kn	
Porez na dobit	5.874 kn	1.806.040 kn	30746,34
Dobit razdoblja	43.274 kn	8.244.686 kn	19052,29
Gubitak razdoblja	- kn	- kn	

Povećana dobit Društva rezultat je primljenog zemljišta od države u iznosu od 10.270.000,00 kn.

Detalji Financijskog poslovanja vidljivi su u prilogima:

1. Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2018. - 31.12.2018.; Bilanca na dan 31.12.2018. godine
2. Bilješke uz Financijsko izvješće

5. Planirane aktivnosti u 2019. godini

CILJ 1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA ODOBRENJE PROJEKTA I PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

- Odluka o financiranju projekta i Ugovor o financiranju
- Odobrenje Dokumentacije o nabavi od nadležnih tijela
- Priprema dokumentacije i provođenje postupka javne nabave za projektiranje i radove na izgradnji CGO Babina gora
- Priprema dokumentacije i provođenje postupka javne nabave za nadzor nad projektiranjem i radovima na izgradnji CGO Babina gora
- Priprema dokumentacije i provođenje postupka javne nabave za tehničku pomoć i upravljanje projektom
- Priprema dokumentacije i provođenje postupka javne nabave za osvještavanje javnosti i vidljivost projekta

CILJ 2. PRIPREMA DOKUMENTACIJE, RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA ZA 4 PRETOVARNE STANICE

- Rješavanje imovinsko – pravnih odnosa za 3 Pretovarne stanice (1 Pretovarna stanica riješena)
- Ishođenje građevinskih dozvola za 3 Pretovarne stanice (1 Pretovarna stanica riješena)

CILJ 3. OSIGURANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- Realizacija projekta gradnje pristupne prometnice
- Realizacija projekta osiguranja opskrbe električnom energijom i vodom

CILJ 4. UKLJUČIVANJE LIČKO-SENSJSKE I SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE U PROVEDBU AKTIVNOSTI

Direktor: Marija Tufeković, mag.ing. techn. aliment.