

Naziv naručitelja: Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.
Godina: 2020

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	04/2020	IZGRADNJA ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 1: Izgradnja Pretovarne stanice Karlovac	45232470-7	7.396.783,60	Otvoreni postupak		DA	Ugovor		IV. tromjesečje	12 mjeseci	23.10.2020	31.12.2020		Obrisana
	01/2020	IZGRADNJA ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 1: Izgradnja Pretovarne stanice Karlovac	45232470-7	7.396.783,60	Otvoreni postupak		DA	Ugovor		II. tromjesečje	12 mjeseci	20.01.2020	23.10.2020		
2	04/2020	IZGRADNJA ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 2: Izgradnja Pretovarne stanice Ogulin	45232470-7	4.799.894,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor		IV. tromjesečje	12 mjeseci	23.10.2020	31.12.2020		Obrisana
	01/2020	IZGRADNJA ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 2: Izgradnja Pretovarne stanice Ogulin	45232470-7	4.799.894,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor		II. tromjesečje	12 mjeseci	20.01.2020	23.10.2020		
3	04/2020	IZGRADNJA ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 3: Izgradnja Pretovarne stanice Slunj	45232470-7	6.361.260,80	Otvoreni postupak		DA	Ugovor		IV. tromjesečje	12 mjeseci	23.10.2020	31.12.2020		Obrisana
	01/2020	IZGRADNJA ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 3: Izgradnja Pretovarne stanice Slunj	45232470-7	6.361.260,80	Otvoreni postupak		DA	Ugovor		II. tromjesečje	12 mjeseci	20.01.2020	23.10.2020		
4	04/2020	IZGRADNJA ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 4: Izgradnja Pretovarne stanice Podum	45232470-7	5.496.608,80	Otvoreni postupak		DA	Ugovor		IV. tromjesečje	12 mjeseci	23.10.2020	31.12.2020		Obrisana
	01/2020	IZGRADNJA ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 4: Izgradnja	45232470-7	5.496.608,80	Otvoreni postupak		DA	Ugovor		II. tromjesečje	12 mjeseci	20.01.2020	23.10.2020		

		Pretovarne stanice Podum												
5	02/2020	USLUGA NADZORA IZGRADNJE ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 1: Usluga nadzora izgradnje Pretovarne stanice Karlovac	71247000-1	467.400,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor		IV. tromjesečje	12 mjeseci	23.10.2020	31.12.2020	Obrisana
	02/2020	USLUGA NADZORA IZGRADNJE ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 1: Usluga nadzora izgradnje Pretovarne stanice Karlovac	71247000-1	467.400,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor		II. tromjesečje	12 mjeseci	20.01.2020	23.10.2020	
6	02/2020	USLUGA NADZORA IZGRADNJE ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 2: Usluga nadzora izgradnje Pretovarne stanice Ogulin	71247000-1	303.300,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor		IV. tromjesečje	12 mjeseci	23.10.2020	31.12.2020	Obrisana
	02/2020	USLUGA NADZORA IZGRADNJE ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 2: Usluga nadzora izgradnje Pretovarne stanice Ogulin	71247000-1	303.300,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor		II. tromjesečje	12 mjeseci	20.01.2020	23.10.2020	
7	02/2020	USLUGA NADZORA IZGRADNJE ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 3: Usluga nadzora izgradnje Pretovarne stanice Slunj	71247000-1	402.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor		IV. tromjesečje	12 mjeseci	23.10.2020	31.12.2020	Obrisana
	02/2020	USLUGA NADZORA IZGRADNJE ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 3: Usluga nadzora izgradnje Pretovarne stanice Slunj	71247000-1	402.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor		II. tromjesečje	12 mjeseci	20.01.2020	23.10.2020	
8	02/2020	USLUGA NADZORA IZGRADNJE ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 4: Usluga nadzora izgradnje Pretovarne stanice Podum	71247000-1	347.300,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor		IV. tromjesečje	12 mjeseci	23.10.2020	31.12.2020	Obrisana
	02/2020	USLUGA NADZORA IZGRADNJE ČETIRI PRETOVARNE STANICE	71247000-1	347.300,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor		II. tromjesečje	12 mjeseci	20.01.2020	23.10.2020	

		STANICE Grupa 4: Usluga nadzora izgradnje Pretovarne stanice Podum												
9	03/2020	NABAVA MOBILNE OPREME ZA CGO BABINA GORA I ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 1: Nabava mobilne opreme za odlagalište otpada CGO Babina gora	43200000-5	7.790.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor		IV. tromjesečje	12 mjeseci	20.01.2020	31.12.2020	Obrisana
10	03/2020	NABAVA MOBILNE OPREME ZA CGO BABINA GORA I ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 2: Nabava mobilne opreme za infrastrukturu CGO Babina gora	42996100-5	5.092.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor		IV. tromjesečje	12 mjeseci	20.01.2020	31.12.2020	Obrisana
11	03/2020	NABAVA MOBILNE OPREME ZA CGO BABINA GORA I ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 3: Nabava mobilne opreme za četiri pretovarne stanice	34144750-0	11.628.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor		IV. tromjesečje	12 mjeseci	20.01.2020	31.12.2020	Obrisana
12	04/2020	Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora	45222100-0	179.903.225,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor		II. tromjesečje	41 mjesec	25.06.2021		Izmijenjena
	04/2020	Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora	45222100-0	368.943.351,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor		II. tromjesečje	41 mjesec	31.12.2020	25.06.2021	Dodatna sredstva zbog povećanja procijenjene vrijednosti nabave osigurati će se do visine vrijednosti ekonomski najpovoljnije ponude, nakon izmjene Odluke i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU fondova.
	04/2020	Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora	45222100-0	179.903.225,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor		II. tromjesečje	41 mjesec	10.03.2020	31.12.2020	
13	JN-5/2020	Izrada Stručne podloge za razmatranje usklađenosti uvjeta iz Rješenja o objedinjenim	90700000-4	130.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		Studenj 2020. godine	20 dana	23.10.2020		Dodana

		uvjetima zaštite okoliša													
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Datum zadnje izmjene plana: 25.06.2021 12:35

Datum objave plana nabave: 20.01.2020 11:06