

Naziv naručitelja: Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.

Godina: 2021

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	01/2021	IZGRADNJA ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 1: Izgradnja Pretovarne stanice Karlovac	45232470-7	7.396.783,60	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	IV. tromjesečje	12 mjeseci	19.07.2021	30.12.2021		Obrisana
	01/2021	IZGRADNJA ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 1: Izgradnja Pretovarne stanice Karlovac	45232470-7	7.396.783,60	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2021	19.07.2021		
2	01/2021	IZGRADNJA ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 2: Izgradnja Pretovarne stanice Ogulin	45232470-7	4.799.894,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	IV. tromjesečje	12 mjeseci	19.07.2021	30.12.2021		Obrisana
	01/2021	IZGRADNJA ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 2: Izgradnja Pretovarne stanice Ogulin	45232470-7	4.799.894,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2021	19.07.2021		
3	01/2021	IZGRADNJA ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 3: Izgradnja Pretovarne stanice Slunj	45232470-7	6.361.260,80	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	IV. tromjesečje	12 mjeseci	19.07.2021	30.12.2021		Obrisana
	01/2021	IZGRADNJA ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 3: Izgradnja Pretovarne stanice Slunj	45232470-7	6.361.260,80	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2021	19.07.2021		
4	01/2021	IZGRADNJA ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 4: Izgradnja	45232470-7	5.496.608,80	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	IV. tromjesečje	12 mjeseci	19.07.2021	30.12.2021		Obrisana

		Pretovarne stanice Podum													
	01/2021	IZGRADNJA ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 4: Izgradnja Pretovarne stanice Podum	45232470-7	5.496.608,80	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2021	19.07.2021		
5	02/2024	USLUGA NADZORA IZGRADNJE ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 1: Usluga nadzora izgradnje Pretovarne stanice Karlovac	71247000-1	467.400,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	IV. tromjesečje	12 mjeseci	19.07.2024	30.12.2024		Obrisana
	02/2021	USLUGA NADZORA IZGRADNJE ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 1: Usluga nadzora izgradnje Pretovarne stanice Karlovac	71247000-1	467.400,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2021	19.07.2021		
6	02/2024	USLUGA NADZORA IZGRADNJE ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 2: Usluga nadzora izgradnje Pretovarne stanice Ogulin	71247000-1	303.300,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	IV. tromjesečje	12 mjeseci	19.07.2024	30.12.2024		Obrisana
	02/2021	USLUGA NADZORA IZGRADNJE ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 2: Usluga nadzora izgradnje Pretovarne stanice Ogulin	71247000-1	303.300,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2021	19.07.2021		
7	02/2024	USLUGA NADZORA IZGRADNJE ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 3: Usluga nadzora izgradnje Pretovarne stanice Slunj	71247000-1	402.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	IV. tromjesečje	12 mjeseci	19.07.2024	30.12.2024		Obrisana
	02/2021	USLUGA NADZORA IZGRADNJE	71247000-1	402.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2021	19.07.2021		

		ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 3: Usluga nadzora izgradnje Pretovarne stanice Slunj													
8	02/2024	USLUGA NADZORA IZGRADNJE ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 4: Usluga nadzora izgradnje Pretovarne stanice Podum	71247000-1	347.300,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	IV. tromjesečje	12 mjeseci	19.07.2024	30.12.2024		Obrisana
	02/2021	USLUGA NADZORA IZGRADNJE ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 4: Usluga nadzora izgradnje Pretovarne stanice Podum	71247000-1	347.300,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2021	19.07.2021		
9	03/2024	NABAVA MOBILNE OPREME ZA CGO BABINA GORA I ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 1: Nabava mobilne opreme za odlagalište otpada CGO Babina gora	43200000-5	7.790.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	IV. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2024	19.07.2024		Obrisana
10	03/2024	NABAVA MOBILNE OPREME ZA CGO BABINA GORA I ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 2: Nabava mobilne opreme za infrastrukturu CGO Babina gora	42996400-5	5.092.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	IV. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2024	19.07.2024		Obrisana
11	03/2024	NABAVA MOBILNE OPREME ZA CGO BABINA GORA I ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 3: Nabava mobilne opreme za četiri pretovarne stanice	34144750-0	11.628.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	IV. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2024	19.07.2024		Obrisana
12	04/2021	PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE	45222100-0	179.903.225,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	III. tromjesečje	41 mjesec	19.07.2021		Ponovljeni postupak javne	Dodana

		RADOVA IZGRADNJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BABINA GORA												nabave zbog poništenja temeljem odredbe čl. 298. st. 1. točke 8. ZJN 2016	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Datum zadnje izmjene plana: 19.07.2021 10:34

Datum objave plana nabave: 12.01.2021 13:18