

Naziv naručitelja: Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.
Godina: 2023

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u eurima)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	01/2023	NABAVA MOBILNE OPREME ZA CGO BABINA GORA I ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 1: Nabava mobilne opreme za odlagalište otpada CGO Babina gora	43200000-5	1.033.910,68	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	IV. tromjesečje	12 mjeseci	03.01.2023			
2	01/2023	NABAVA MOBILNE OPREME ZA CGO BABINA GORA I ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 2: Nabava mobilne opreme za infrastrukturu CGO Babina gora	42996100-5	675.824,54	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	IV. tromjesečje	12 mjeseci	03.01.2023			
3	01/2023	NABAVA MOBILNE OPREME ZA CGO BABINA GORA I ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 3: Nabava mobilne opreme za četiri pretovarne stanice	34144750-0	1.543.300,82	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	IV. tromjesečje	12 mjeseci	03.01.2023			
4	JN-02/2023	Usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje Pretovarne stanice Karlovac	71248000-8	6.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	veljača 2023. godine	12 mjeseci	21.02.2023			Dodana
5	JN-03/2023	Usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje Pretovarne stanice Ogulin	71248000-8	6.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	veljača 2023. godine	12 mjeseci	21.02.2023			Dodana
6	JN-04/2023	Usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje Pretovarne stanice Slunj	71248000-8	6.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	veljača 2023. godine	12 mjeseci	21.02.2023			Dodana
7	JN-05/2023	Usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje Pretovarne stanice Podum	71248000-8	6.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	veljača 2023. godine	12 mjeseci	21.02.2023			Dodana
8	JN-06/2023	Usluga ažuriranja analize potražnje i tehničkih dijelova postojeće studijske dokumentacije za projekt "Centar za gospodarenje otpadom Babina gora"	71318000-0	26.530,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	travanj 2023. godine	2 mjeseca	17.04.2023			Dodana
9	JN-07/2023	Usluga ažuriranja analize troškova i koristi za projekt "Centar za gospodarenje otpadom Babina gora"	79311410-4	26.530,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	travanj 2023. godine	45 dana	17.04.2023			Dodana
10	JN-08/2023	Usluga ažuriranja projektno-tehničke dokumentacije u cilju izmjene Odluke o financiranju i izmjeni Ugovora o dodjeli	71241000-9	26.530,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	svibanj 2023. godine	3 mjeseca	17.04.2023			Dodana

		bespovratnih sredstava projekta "Centar za gospodarenje otpadom Babina gora"													
11	JN-09/2023	Geotehnički istražni radovi sa izradom geodetskog izvještaja na lokaciji Pretovarne stanice Karlovac	71510000-6	9.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	travanj 2023. godine	40 dana	21.04.2023			Dodana

Datum zadnje izmjene plana: 21.04.2023 09:30

Datum objave plana nabave: 03.01.2023 14:11