

Naziv naručitelja: Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.

Godina: 2021

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	01/2021	IZGRADNJA ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 1: Izgradnja Pretovarne stanice Karlovac	45232470-7	7.396.783,60	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2021			
2	01/2021	IZGRADNJA ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 2: Izgradnja Pretovarne stanice Ogulin	45232470-7	4.799.894,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2021			
3	01/2021	IZGRADNJA ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 3: Izgradnja Pretovarne stanice Slunj	45232470-7	6.361.260,80	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2021			
4	01/2021	IZGRADNJA ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 4: Izgradnja Pretovarne stanice Podum	45232470-7	5.496.608,80	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2021			
5	02/2021	USLUGA NADZORA IZGRADNJE ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 1: Usluga nadzora izgradnje Pretovarne stanice Karlovac	71247000-1	467.400,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2021			
6	02/2021	USLUGA NADZORA IZGRADNJE ČETIRI PRETOVARNE	71247000-1	303.300,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2021			

		STANICE Grupa 2: Usluga nadzora izgradnje Pretovarne stanice Ogulin													
7	02/2021	USLUGA NADZORA IZGRADNJE ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 3: Usluga nadzora izgradnje Pretovarne stanice Slunj	71247000-1	402.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2021			
8	02/2021	USLUGA NADZORA IZGRADNJE ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 4: Usluga nadzora izgradnje Pretovarne stanice Podum	71247000-1	347.300,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2021			
9	03/2021	NABAVA MOBILNE OPREME ZA CGO BABINA GORA I ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 1: Nabava mobilne opreme za odlagalište otpada CGO Babina gora	43200000-5	7.790.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	IV. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2021			
10	03/2021	NABAVA MOBILNE OPREME ZA CGO BABINA GORA I ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 2: Nabava mobilne opreme za infrastrukturu CGO Babina gora	42996100-5	5.092.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	IV. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2021			
11	03/2021	NABAVA MOBILNE OPREME ZA CGO BABINA GORA I ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 3: Nabava mobilne opreme za četiri	34144750-0	11.628.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	IV. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2021			

		pretovarne stanice													
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Datum zadnje izmjene plana: 12.01.2021 13:18

Datum objave plana nabave: 12.01.2021 13:18