

Naziv naručitelja: Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.

Godina: 2022

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	01/2022	PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BABINA GORA	45222100-0	179.903.225,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	I. tromjesečje	41 mjesec	12.01.2022			
2	02/2022	IZGRADNJA ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 1: Izgradnja Pretovarne stanice Karlovac	45232470-7	7.396.783,60	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2022			
3	02/2022	IZGRADNJA ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 2: Izgradnja Pretovarne stanice Ogulin	45232470-7	4.799.894,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2022			
4	02/2022	IZGRADNJA ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 3: Izgradnja Pretovarne stanice Slunj	45232470-7	6.361.260,80	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2022			
5	02/2022	IZGRADNJA ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 4: Izgradnja Pretovarne stanice Podum	45232470-7	5.496.608,80	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2022			
6	03/2022	USLUGA NADZORA IZGRADNJE ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 1: Usluga nadzora izgradnje Pretovarne stanice Karlovac	71247000-1	467.400,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2022			
7	03/2022	USLUGA NADZORA IZGRADNJE ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 2: Usluga nadzora izgradnje Pretovarne stanice Ogulin	71247000-1	303.300,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2022			
8	03/2022	USLUGA NADZORA IZGRADNJE ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 3: Usluga nadzora izgradnje Pretovarne stanice Slunj	71247000-1	402.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2022			
9	03/2022	USLUGA NADZORA IZGRADNJE ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 4: Usluga nadzora izgradnje Pretovarne stanice Podum	71247000-1	347.300,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2022			
10	04/2022	NABAVA MOBILNE OPREME ZA CGO BABINA GORA I ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 1: Nabava mobilne opreme za odlagalište otpada CGO Babina gora	43200000-5	7.790.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	III. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2022	16.12.2022		Obrisana

11	04/2022	NABAVA MOBILNE OPREME ZA CGO BABINA GORA I ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 2:- Nabava mobilne opreme za infrastrukturu CGO Babina gora	42996100-5	5.092.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	III. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2022	16.12.2022		Obrisana
12	04/2022	NABAVA MOBILNE OPREME ZA CGO BABINA GORA I ČETIRI PRETOVARNE STANICE Grupa 3:- Nabava mobilne opreme za četiri pretovarne stanice	34144750-0	11.628.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	III. tromjesečje	12 mjeseci	12.01.2022	16.12.2022		Obrisana
13	JN-05/2022	Ažuriranje Projektne prijave i Studije izvedivosti projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora	71241000-9	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	srpanj 2022. godine	6 mjeseci	28.07.2022			Dodana

Datum zadnje izmjene plana: 28.07.2022 08:43

Datum objave plana nabave: 12.01.2022 12:28